

## Cunewalder Baustellenkalender für das Jahr 2020 - Beauftragte Leistungen

Lfd. Nr.	Baumaßnahme	Auftraggeber	Baukosten	Förderung durch	Baufirma	Baubeginn	vorr. Bauende
1	Albert-Schweitzer-Siedlung „Insel der Generationen“ 2. BA	Gemeinde	305.233,27 €	Freistaat Sachsen zu 75 % Programm „Vitale Dorfkerne und Ortszentren“	Schmidt Straßenbau GmbH, Neusalza-Spremberg	18.03.2019	30.05.2020 (Restleistungen)
	<b>Summe (gerundet):</b>		<b>305.233,27 €</b>				

Gegenüber letzter Ausgabe (CBZ 03/2019) fertiggestellt: Erneuerung Straßenbeleuchtung Obercunewalde (Polenzstraße bis Lichthaus Kahl), Hochwasserschadensbeseitigung 2013 – Schönberger Wasser, Hochwasserschadensbeseitigung 2010 – Brücke Kalkofenstraße, Straßen- und Brückenbau Hauptstraße (S115) Obercunewalde und Brücke OEZ, Revitalisierung kommunales Gebäude Hauptstraße 124 (ehem. Gemeindeamt)

## Cunewalder Baustellenkalender - Vorankündigungen 2020 (Änderungen vorbehalten)

Lfd. Nr.	Baumaßnahme	Auftraggeber	Baukosten (lt. Kostenschätzung)	Förderung durch	Baubeginn geplant	Bauende geplant	Bemerkungen
1	Sanierung kommunales Gebäude Schönberg 14 c	Gemeinde	40.100,00 €	Land Konjunkturprogramm Brücken in die Zukunft zu 75 %	2020	2020	äußere Gebäudehülle (Fassade, Fenster), Reduzierung ggü. 2019 durch Mittelumschichtung zugunsten anderer Vorhaben aus Brücken in die Zukunft
2	Hochwasserschadensbeseitigung 2010 Erlenweg 1-31 (Ersatzneubau Stützmauer + Fahrbahn)	Gemeinde	495.000,00 €	Land (Hochwasser 2010) 90% Förderung bewilligt (445.000,00 €)	Mitte 05/2020	Ende 11/2020	Vergabebeschluss Gemeinderat April
3	Erneuerung/Ausbau Bierweg vom Sportzentrum bis Waldrand	Teilnehmer-gemeinsch. Ländliche Neuordnung Cunewalde	201.000,00 €	- Bund + Land (Flurneuordnung 83 %) - Gemeinde zu 17 % (Baukostenzuschuss an Teilnehmergemeinschaft)	2020	2021	zurzeit noch Projekterweiterung in Vorbereitung (Waldgebiet bis Gemeindegrenze Beiersdorf) – Verschiebung, da vorher Genehmigung Wege- und Gewässerplan der Teilnehmergemeinschaft Flurneuordnung notwendig, vorauss. Verschiebung auf 2021
4	Abbruchmaßnahmen ehem. Wohngebäude Oberlausitzer Straße 30 und Hauptstraße 262	Teilnehmer-gemeinsch. Ländliche Neuordnung Cunewalde	offen	- Bund + Land (Flurneuordnung 83 %) - Gemeinde zu 17 % (Baukostenzuschuss an Teilnehmergemeinschaft)	2021	2021	Verschiebung, da vorher Genehmigung Wege- und Gewässerplan der Teilnehmergemeinschaft Flurneuordnung notwendig

5	Hochwasserschadensbeseitigung 2010 Schlosserteich Erneuerung Ablauf zum Cunewalder Wasser	Gemeinde	530.567,00 €	Freistaat Sachsen Richtlinie Hochwasser 2010 90 %	07/2020	10/2020	Förderbescheid liegt seit März 2020 vor, Vergabebeschluss GR Mai
6	Hochwasserschadensbeseitigung 2010 Teichdamm + Anwohnerstraße am Löschteich Zieglertal	Gemeinde	ca. 117.000,00 €	Freistaat Sachsen Richtlinie Hochwasser 2010 90 %	Sommer 2020	2. Halbjahr 2020	Verschiebung auf 2020, damit gemeinsame Umsetzung mit Bauleistung Zisterne, Vergabebeschluss GR Mai
7	Umbaumaßnahme Ärztehaus Hauptstraße 119 im Zusammenhang mit Neueinrichtung Arztpraxis im Erdgeschoss 2. Bauabschnitt Praxis Erdgeschoss	F.T. Haus- verwaltung Görlitz (Verwalter i. A. Gemeinde)	ca. 30.000,00 € (Gesamtprojekt)	LEADER-Förderung (beantragt)	2. Halbjahr 2020	Ende 2020	
8	Neubau Löschwasserzisterne Zieglertal	Gemeinde	~ 46.000,00 €	Freistaat + Landkreis zu 70 % (Förderung Brand- und Katastro- phenschutz)	2. Halbjahr	Ende 2020	zeitliche Verzögerung wegen Standortwechsel Zisterne
9	Abbruch Gebäude + Revitalisierung Objekt Hauptstraße 10	Gemeinde	~ 58.000,00 €	LEADER-Förderung (beantragt)	2. Halbjahr 2020	Ende 2020	Erwerb März 2020 im Rahmen Brachflächenmanagement
10	Umgebindedreiseitenhof - Sanierung Gebäudehülle, Stützmauern + Toranlage	Gemeinde	250.000 €	Bund + Freistaat zu 100 % (PMO- Vermögen)	Herbst 2020	offen	Bewilligungsbescheide noch nicht vorliegend

### **In Vorbereitung für 2021/22 u. a. (Weitere Infos in künftigen Ausgaben der CBZ)**

- Ausbau Kirchweg zwischen Erlenweg und Frühlingsberg
- Erneuerung Stützmauer am Denkmal „Die Trauernde“ an der Kirche
- Umnutzung/Wiedernutzung Gebäude Albert-Schweitzer-Siedlung 31 a als Kinderkrippe
- Ausbau Parkplatz Kirchweg 8 (ehemalige Goetheschule)
- schrittweise Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED/OD Weigsdorf-Köblitz